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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 
1. Практичні заняття виконують студенти за фахами “Економіка буді-
вельного підприємства”-6.030504 згідно з робочою програмою курсу «Кошто-
рисна справа». 
2. Для виконання завдань потрібно мати тверді знання з курсів техноло-
гії, економіки, організації, статистики та інвестиційної діяльності підприємств.  
3. Метою практичних занять та самостійної роботи є закріплення тео-
ретичних знань з розробки інвесторської кошторисної документації і набуття 
практичних навичок визначення вартості капітального ремонту, будівництва, 
розширення, реконструкції та модернізації на етапі проектування об`єктів, 
включаючи основні елементи методики ціноутворення: 
1) основні завдання кошторисного нормування і правила однорівневої си-
стеми ціноутворення [7, с.7 - 25]; 
2) вибір складу, виду кошторисних документів і підготовки початкових 
даних для їх розробки;  
3) порядок визначення вартості будівництва в діючих нормах [7, с.48-62] 
та поточних цінах на ресурси [16]; 
4) формування вартості ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних 
робіт у розрізі статей витрат. 
4. Для вирішення завдань з курсу необхідно знати систему нормуван-
ня вартості ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт [6,7,23,24, 
29-31], склад і порядок розробки основних форм кошторисної документації  
[7, с.20-25], види кошторисних нормативів [7], види і склад інвесторської кош-
торисної документації [7, с.24], склад і структуру витрат, які відносяться до ді-
яльності підрядної організації [7, с.48-62], а також законодавчі акти, що регла-
ментують ціноутворення у будівництві [1-7]. 
5. Методичні вказівки розроблені на основі законодавчо-нормативної 
бази, що регламентує правила визначення вартості будівництва, що здійсню-
ється на території України за станом на 01.01.2008 р. 
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6. Беручи до уваги значний обсяг розрахунків, які виконуються під час 
вирішення завдань, у методичних вказівках прийнято декілька спрощень та ско-
рочень, обумовлених навчальним характером роботи. 
7. Виконання практичних занять та самостійна робота передбачають 
індивідуальне проектування окремих елементів ціни товарної будівельної про-
дукції  відповідно до варіанта завдання, що визначається як сума двох останніх 
цифр залікової книжки студента. 
8. Нормативні матеріали, наведені в додатках, складені в цінах, діючих на 
01.01. 2008 р. за номенклатурою, яка є в наявності у бібліотечному фонді Академії. 
Ураховуючи нестабільність поточного рівня цін на ресурси в Україні у даний час, 
до початку виконання завдань слід установити зміни рівня цін і тарифів після 
01.01.2008 р., а також зміни та доповнення, внесені до законодавчо-нормативної ба-
зи за станом на момент виконання завдань.[3-5, 13-15, 16, 18, 21, 25-28].  
9. У результаті  вивчення перелічених вище основних елементів мето-
дики ціноутворення (п.3) студент повинен засвоїти склад і структуру збірників 
ДБН Д [7-15], їх призначення і межі використання, навчитися користуватися 
нормативними й довідковими матеріалами [18,20-22,25-28] для вирішення 
практичних завдань.  
 
 
1. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ  № 1 НА ТЕМУ 
«РЕСУРСНА ЕЛЕМЕНТНА КОШТОРИСНА НОРМА» 
 
До початку виконання завдань № 2-6 необхідно оформити випис з ресурс-
них елементних кошторисних норм [8-11] відповідно до шифру роботи, який 
обумовлений індивідуальним варіантом завдання (додаток 2, графи 2, 3). При 
цьому для чіткого розуміння складу робіт, шифрів ресурсів та їх витрат слід 
уважно розглянути найменування роботи, її склад, вимірник, звернути увагу на 
використання у вимірнику множника (10, 100). Після цього розглянути шифри 
ресурсів, що використовуються для виконання роботи, а також визначити збір-
ники нормативів, у яких наведені вартісні показники матеріальних ресурсів та 
будівельних машин і механізмів. [15, 25, 27, 28]. 
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Приклад такої виписки наведений у табл. 1.1. 
Таблиця 1.1 – РЭСН 7-9-14. Укладка сборных железобетонных подкрановых 
балок массой до  12 т. в одноэтажных зданиях высотой до 25 м, 
массой колонн до 15 т. [9] 
Состав работ: Установка монтажных изделий. Сварка монтажных 
и закладных изделий. 
                      Измеритель: 100шт. сборных конструкций 
Шифр 
ресурса 
Наименование ресурса 
Единица 
измерения 
Расход 
1 2 3 4 
1 Затраты труда рабочих строителей чел-ч 1885 
2 Средний разряд работ  4 
3 Затраты труда машинистов чел-ч 521,23 
 Машины и механизмы   
200-0002 
Автомобили бортовые,  
грузоподъёмность до 5т 
маш-ч 252,98 
202-1245 
Краны на гусеничном ходу,  
грузоподъёмность 40 т 
маш-ч 268,25 
204-0502 
Установка для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 
маш-ч 232,57 
 Материалы   
111-1529 Электроды, диам. 6 мм., марка Э 42 т 0,35 
121-0777 
Детали крепления, соединяемые на 
сварке 
т 3,72 
П Подкрановые балки шт 100 
 
Примітка: Витяг з норм наведений мовою оригіналу 
 6 
 
2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ №2 НА ТЕМУ  
“ЗАРОБІТНА ПЛАТА У СКЛАДІ ПРЯМИХ ВИТРАТ” 
 
 2.1 Для визначення кошторисної заробітної плати, що враховується у 
складі прямих витрат на виконання капітального ремонту або будівельно-
монтажних робіт використовують правила визначення витрат на заробітну пла-
ту [7] і кошторисні ресурсні норми [8-12].  
2.2. У процесі вивчення теми студент повинен звернути увагу на те, що 
кошторисна заробітна плата у складі прямих витрат включає як заробітну плату 
будівельників і монтажників, так і заробітну плату робітників, зайнятих керу-
ванням, ремонтом, технічним обслуговуванням та перебазуванням будівельних 
машин і механізмів, а також  робітників, зайнятих на керуванні та обслугову-
ванні автотранспортувальних засобів при перевезенні грунту та будівельного 
сміття. Необхідно також пам’ятати, що заробітна плата робітників, зайнятих 
керуванням, організацією виконання робіт та обслуговуванням будівельних 
майданчиків враховується у складі загальновиробничих витрат; зайнятих на не-
капітальних роботах (включаючи роботи із зведення та розбирання тимчасових 
будівель та споруд)  ураховується у складі витрат на відповідні некапітальні 
роботи; зайнятих навантаженням, розвантаженням та транспортуванням до 
приоб’єктного складу вантажів, включаючи їх розвантаження з транспортних 
засобів на приоб’єктному складі, враховується у кошторисній вартості відпові-
дних матеріальних ресурсів  
2.3. Вивчивши структуру збірників ресурсних елементних кошторисних 
норм виконання ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт [8-11] та 
ресурсних елементних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і 
механізмів [12], слід детально розглянути склад показників нормативних витрат 
праці у [8-11], засвоїти поняття середнього розряду  робіт ланки робітників і ві-
дповідної їй вартості 1 люд.-год. [25]. При цьому треба звернути увагу на від-
мінності у порядку визначення показника середнього нормативного розряду 
робіт та заробітної плати ланки робітників-будівельників і монтажників від 
ланки робітників, зайнятих на керування та обслуговуванні машин. 
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2.4. Порядок визначення кошторисної заробітної плати може бути про-
ілюстрований на прикладі визначення цього показника за варіантом №20.  
 
Таблиця  2.1 – Визначення суми кошторисної заробітної плати у складі прямих 
витрат 
 
1. Шифр работы  7-9-14. 
2. Состав работ: Установка монтажных изделий (сборных железобетонных по-
дкрановых балок). Сварка монтажных и закладных изделий. 
3. Измеритель: 100 шт. сборных конструкций. 
4. Объём работ по варианту: 35 шт. или 0,35 единиц измерения  
(приложение 6, гр.4, вариант № 20) 
 
Наименование показателей, единица измерения 
Количество 
(объём) Обоснование 
1 2 3 
1. Нормативные затраты труда звена рабочих-
строителей и монтажников, чел.-час: 
1.1 на измеритель 
1.2 на объём работ по заданию 
 
 
1885 
659,75 
 
 
[9] 
(1885 · 0,35) 
2. Нормативные затраты труда звена рабочих, 
занятых на управлении и обслуживании стро-
ительных машин и механизмов, чел-час: 
2.1 на измеритель, всего 
 в том числе: 
2.1.1 по шифру 200-0002 
 
 
 
521,23 
 
252,98 
 
 
 
[9] 
 
[9] 
2.1.2 по шифру 202-1245 268,25 [9] 
2.2 на объём работ по заданию, всего 
в том числе: 
182,43 (521,23 · 0,35) 
2.2.1 по шифру 200-0002 88,54 (252,98 · 0,35) 
2.2.2 по шифру 202-1245 93,89 (268,25 · 0,35) 
3. Средний разряд работы:   
3.1 звена рабочих-строителей и монтажников 4,0 [9] 
3.2 звена рабочих, занятых управлением и об-
служиванием машин 
 
 
3.2.1 по шифру 200-0002 3,0 [12] 
3.2.2 по шифру 202-1245 5,3 [12] 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 
4. Стоимость 1 чел-часа, грн.   
4.1 по разряду 4,0 9,21 [25] 
4.2 по разряду 3,0 8,16 [25] 
4.3 по разряду 5,3 11,15 [25] 
5. Сумма сметной заработной платы рабочих, 
всего 
 в том числе 
5.1 звена рабочих-строителей и монтажников 
5.2 звена рабочих, занятых управлением и об-
служиванием машин 
 
 
 
6076 
 
1769,36 
 
 
 
(659,75 ·9,21) 
(88,54 ·8,16+ 
+93,89 · 11,15 = 
= 722,49+1046,87= 
=1769,36 
 
Примітки: 
1. Вихідні дані наведені мовою оригіналу. 
2. Заробітну плату, що враховується у складі прямих витрат, розраховують окремо для 
ланки робітників – будівельників і монтажників і для ланки робітників, зайнятих керуванням 
та обслуговуванням будівельних машин та механізмів.  
3. Заробітну плату ланки робітників – будівельників і монтажників розраховують як 
добуток нормативних витрат праці, що встановлена на вимірник згідно з [8-11], на кількість 
(обсяг) робіт за завданням і на вартість 1 люд.-год. нормативного середнього розряду робіт 
ланки. Середній нормативний розряд ланки робітників – будівельників і монтажників при-
ймають згідно з шифром роботи, що виконується, за даними таблиць [8-11]. 
4. Розрахунок заробітної плати робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням 
будівельних машин і механізмів, виконують аналогічно розрахунку цього показника для 
ланки робітників – будівельників і монтажників. Але середній нормативний розряд робіт 
ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, розраховують як серед-
ньозважений  показник на основі середніх розрядів окремих робітників, зайнятих на кожній з 
машин згідно з даними [12] та структури витрат часу роботи комплексу машин і механізмів, 
зайнятих на виконанні даної роботи, які наведені в [8-11]. Так, за п.3.2 таблиці розрахунок 
середнього розряду визначають наступним чином: 
2,4
23,521
66,2180
25,26898,252
3,525,2680,398,252
==
+
⋅+⋅
, 
де 3,0 та 5,3 – розряди робіт машиністів; 
252,98 та 268,25 – трудомісткість виконання одиниці виміру робіт відповідних машин,  
люд.-год. 
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Завдання 2 
Визначити кошторисну заробітну плату, що враховується у складі прямих 
витрат за варіантом, відповідно до якого прийняти склад і шифр роботи і її об-
сяг, нормативні витрати часу й середні розряди робіт (додаток 6). 
  
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
 -  склад показників заробітної плати, що враховані [8-12], та їх призначення; 
- порядок визначення кошторисної заробітної плати на встановлений вимірник. 
 
Студент повинен вміти: 
 -   користуватися таблицями [7-12, 19]; 
- розрахувати кошторисну заробітну плату, що враховується у  прямих витра-
тах, на обсяг робіт, що передбачений завданням. 
 
Література: [7-12, 19]. 
 
 
3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ №3 НА ТЕМУ  
“ВАРТІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА 
МЕХАНІЗМІВ” 
 
 
3.1. У процесі вивчення теми студент повинен розібратися у складі й струк-
турі витрат, які враховуються у показниках вартості експлуатації будівельних ма-
шин та механізмів [27], і нормативній базі, що покладена в їх основу [12]. 
3.2. Перш за все для цього слід розглянути побудову, виклад і оформлен-
ня ресурсних елементних кошторисних норм експлуатації будівельних машин, 
розібратися в їх призначенні, вивчити склад показників, наведених у Збірнику 
[12]. Слід звернути увагу на ті витрати, які не враховані нормами I і II частина-
ми Збірника і розібратися у методах і порядку їх додаткового урахування при 
калькулюванні вартості експлуатації будівельних машин та механізмів. 
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3.3. Далі доцільно розглянути побудову “Алфавітного покажчика”  
[12, с.164-180],  звернувши увагу на систему шифровки машин та механізмів за 
видами будівництва та якісними характеристиками машин. 
3.4. Розрахунок кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та 
механізмів слід виконувати згідно з початковими даними, наведеними у додат-
ках 2 і 3. 
3.4.1. На основі [8-11] у додатку 2   наведені: 
а) шифр робіт (гр. 2); 
б) склад роботи та її вимірник (гр. 3); 
в) шифри машин і механізмів (гр. 7); 
г) кількість машино-год. експлуатації кожної з машин на встановлений вимі-
рник (гр.8); 
д) середній розряд робітників, зайнятих на управлінні та обслугованні машин (гр.9) 
3.4.2. Кількість (обсяг) робіт згідно з завданням по варіанту наведено та-
кож у додатку 2 (гр. 4). 
3.4.3.Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та 
механізмів (гр. 3) згідно з їх шифрами (гр. 2) і з обов`язковим виділенням пока-
зника заробітної плати робітників-машиністів (гр. 4) наведені в додатку 3  на 
основі даних збірника [12], які враховують не тільки вартість експлуатації буді-
вельних машин і механізмів, а також їх ремонт, технічне обслуговування і пе-
ребазування. 
3.5. Порядок розрахунку проілюстрований на прикладі визначення екс-
плуатаційних витрат за варіантом №20 на укладання 35 одиниць збірних залізо-
бетонних підкранових балок. 
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Таблиця 3.1 – Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин та механізмів - 
[12, РЭСН 7-9-14, измеритель 100 шт. сборных железобетонных конструкций] 
 
Время работ  
машин и  
механизмов, 
маш.-час [12]  
Сметная стоимость эксплуатации 
машин, грн. 
1 маш-час,  
всего 
на объем работ  
по варианту  
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6,
 
гр
.
4) 
н
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и
зм
ер
и
те
л
ь 
на объём 
работ 
(гр.3×гр.4) 
в том числе  
заработная 
плата 
в том числе 
заработная плата 
1 2 3 4 5 6 7 
200-002 Автомоби-
ли борто-
вые, грузо-
подъёмно-
стью 5 т 
0,35 252,98 88,543 
16,8
02,29
 
51,722
52,2569
 
202-1245 Кран на 
гусенич-
ном ходу, 
грузоподъ-
ёмностью 
40 т 
0,35 268,25 93,8875 
15,11
46,77
 
 
 
85,1046
52,7272
 
 
 
204-0502 Установка 
для сварки 
ручной ду-
говой 
0,35 232,57 81,3995 
−
04,2
 
−
06,166
 
 Всего 35 -  - 
36,1769
10,10008
 
 
Примітки: 
1. Дані наведені мовою оригіналу. 
2. У вартості 1 маш.-год. експлуатації будівельних машин та механізмів ураховані: 
а) заробітна плата робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельних 
машин та механізмів, яка розрахована на підставі нормативних витрат праці [8-11] і вартості 
1 люд.-год. [25] відповідно до середнього розряду ланки робітників, зайнятих на управлінні, 
ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні; 
б) амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин та механізмів; 
в) вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ре-
монт і технічне обслуговування та перебазування ; 
г) вартість електроенергії та паливо – мастильних матеріалів; 
д) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механіз-
мів. 
2. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат розра-
ховується виходячи з нормативного часу роботи машини на вимірник (додаток 6, гр.8), кількості 
обсягів робіт (додаток 6, гр. 4) за варіантом та вартості експлуатації 1 маш.-год. (додаток 8, гр. 3, 
4). У вартості експлуатації слід виділити заробітну плату робітників, зайнятих управлінням та 
обслуговуванням будівельних машин і механізмів (знаменник показника). 
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Завдання 3 
Визначити кошторисну вартість експлуатації будівельних машин та меха-
нізмів за варіантом відповідно з яким прийняти склад і шифр роботи, її обсяг і 
нормативний час роботи машин за їх шифрами (додаток 6, графи 2-4 та 7-9). 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- склад і побудову Збірників [8-12]; 
- склад показників і рівень поточних цін, урахованих усередненою вартістю 
експлуатації будівельних машин та механізмів [27], призначення цього показ-
ника та межі його використання;  
- склад витрат на заробітну плату, закладений у показник вартості експлуатації 
будівельних машин та механізмів. 
 Студент повинен уміти: 
- користуватися Збірниками [8-12] і таблицями [27]; 
- розраховувати  кошторисну вартість експлуатації будівельних машин та ме-
ханізмів при виконанні даного обсягу робіт. 
Література: [8-12, 27]. 
 
4. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ №4 НА ТЕМУ 
“ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ  
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА” 
4.1. Для визначення витрат на перевезення вантажів для будівництва у 
складі інвесторської кошторисної документації використовують усереднені по-
казники провізної плати на території України у поточних цінах [28], які довід-
ково наведені у додатках 4-8. 
4.2. Виконання завдання слід починати з вивчення поняття “транспортні 
схеми” та порядку їх розробки, поняття “франко” і його видів у складі різних 
відпускних цін на матеріальні ресурси. 
4.3. При вивченні питань, пов’язаних з формуванням кошторисних цін на 
перевезення вантажів, необхідно ознайомитися з побудовою та порядком кори-
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стування таблицями тарифів на їх перевезення, складом урахованих витрат, 
класифікацією вантажів для будівництва.  
4.4. Порядок розрахунку проілюстрований на прикладі визначення транс-
портних витрат за варіантом № 20 на перевезення збірних залізобетонних балок, 
укладка яких передбачена РЕКН 7-9-14 за варіантом № 20. 
4.5. До початку виконання розрахунків необхідно: 
1) викреслити транспортну схему (рис. 1); 
2) заповнити таблицю початкових даних; 
3) визначитися з порядком обчислення складових витрат на перевезення ван-
тажу (умов навантаження, розташування бази перевізника, наявність порож-
нього пробігу та ін.). 
4.6. Транспортна схема перевезення вантажу 
 
L1 = 15 км 
 
  
                         L3 = 40 км                      L2 = 90 км 
 
 
 
Рис. 1 – Схема перевезення вантажу 
 
 
Таблиця 4.1 – Вихідні дані  
Наименование 
показателей 
Значение 
показателей 
Обоснование 
1 2 3 
1. Наименование груза Сборные железобетон-
ные балки 
2. Объём перевозок, шт. 
 
100 
Шифр 1412-517 (по данным 
проекта, «Строительная 
часть») РЭСН 7-9-14 
3. Вид транспорта Автомобиль бортовой 
грузоподъёмностью до 
5 т длиной до 6,6 м. 
РЭСН 7-9-14 
 
Автотранспортне 
підприємство 
Місце першого  
навантаження 
Будівельний  
майданчик (місце останнього 
розвантаження) 
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Продовження табл. 4.1 
1 2 3 
4. Пробег автомобиля до места 
первой погрузки (L1) и возвраще-
ния его с места последней разгруз-
ки (L2), км 
55 Транспортная схема 
5. Дальность перевозки груза, км 90 Транспортная схема 
6. Класс груза 1 [28, табл. 7, гр.7, п.249] 
7. Провозная плата за 1 тонну на 
расстояние 70 км, грн. 
7.1. Всего 
       в том числе 
7.2. Тара, упаковка, реквизит 
7.3. Погрузка 
44,22 
 
 
 
1,50 
5,72 
[28, табл. 5, гр.11] 
 
 
 
[28, табл. 5, гр.15] 
[28, табл. 5, гр.16] 
Дополнительная плата за каждые 
10 км в интервале от 71 км до  
100 км, грн. 
5,2 [28, табл. 5, гр.12] 
8. Плата за 1 км порожнего пробега 
транспортного средства, грн. 
2,01 [28, табл. 4,  
общая часть п.12] 
9. Вес (брутто) единицы объёма 
перевозок, т/шт. 
0,58 т/м х 6 м/шт. =  
= 3,48 шифр 1412-517 
10. Коэффициент грузоподъемно-
сти транспортного средства 
1 [28, табл.7, гр.7, п.249] 
11. Доплата за перевозку больше 
грузных конструкций, % 30
2) [28, табл. 4;  
общая часть п.10] 
 
Примітки: [21]: 
1. Дані наведені мовою оригіналу. 
2. На вантажі, що потребують при перевезенні використання спеціальних пристроїв, масою 
окремого місця більше, ніж 500 кг, провізна плата нараховується з надбавкою 30% [28, 
заг. вказівки, п.10]. 
3. Пункти першого завантаження та останнього розвантаження знаходяться за межею на-
селеного пункту, в якому розташовано автотранспортне підприємство. 
 
4.7. Розрахунок транспортних витрат на перевезення збірних залізобетон-
них підкранових балок у кількості 100 шт., вагою 3,48 т/шт. в автомобілі ванта-
жопідйомністю 5 т. 
Кількість поїздок з вантажем і порожняком за умови навантаження по 1 балці 
в автомобіль = 100. 
Дальність порожнього пробігу: 
15 + 40 = 55 км. 
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4.7.1. Оплата порожнього пробігу: 
55 х 2,01 = 110,55 грн. 
4.7.2. Провізна плата за 1 тонну вантажу: 
(44,22 – 1,50 – 5,75 + 5,27 х 2) х 1,30 + 1,50 + 5,75 = 69,01 грн/т. 
4.7.3. Загальна вага вантажу, що транспортується: 
100 х 3,48 = 348 тонн. 
4.7.4. Транспортні витрати на перевезення кількості вантажу, яка передбачена 
елементною кошторисною нормою (100 шт. балок): 
69,01 х 348 + 110,55 = 24015,48 + 110,55 = 24126,03 грн. 
4.7.5. Те саме, на 1 тонну вантажу: 
т/.грн   42,80
348
03,24126
= . 
 
Завдання 4.  
Визначити вартість вантажу за варіантом, відповідно до якого прийняти 
номер транспортної схеми (додаток 1, гр.1), номер вантажу і обсяг перевезення 
(додаток 2, гр.1-5). 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- порядок формування транспортних схем постачання вантажів для будів-
ництва; 
- склад робіт, урахованих у показниках провізної плати; 
- принципи побудови тарифної класифікації вантажів при автомобільних 
перевезеннях. 
Студент повинен уміти: 
- користуватися цінами на перевезення вантажів для будівництва; 
- розраховувати транспортні витрати на доставку будівельних матеріалів, 
виробів і конструкцій на будівельний майданчик. 
Література: [7, 11, 21, 22]. 
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5. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ № 5 
НА ТЕМУ “КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, 
ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ” 
5.1. Приступаючи до виконання завдання, студент повинен ознайомитися 
з видами цін і поняттям “франко”, "кошторисна ціна" та її поелементним скла-
дом, “місцеві” й “привізні” матеріали. 
5.2. Далі необхідно вивчити склад і побудову Збірників [13], групування 
єдиних середніх кошторисних цін на матеріальні ресурси за видами будівельно-
монтажних робіт. При цьому слід звернути увагу на склад показників, наведе-
них у таблицях Збірника, межі використання середніх цін і відмінності в ураху-
ванні різних надбавок і знижок до них. Крім того, необхідно урахувати вимоги, 
викладені в [26] відносно використання підвищуючих коефіцієнтів до цін Збір-
ників [13-15]. 
5.3. Слід чітко з'ясувати, що кошторисну вартість матеріального ресурсу 
визначають за видом ціни “франко – приоб’єктний склад” будівельного майда-
нчика, яка включає: 
а) оптову ціну на матеріали, вироби, конструкції чи деталі; 
б) вартість тари, упаковки та реквізиту; 
в) транспортні витрати від місця доставки ресурсу на транспортній схемі за 
визначеним видом "франко" до приоб`єктного складу; 
г) оплату послуг постачально-збутових організацій; 
д) заготівельно-складські витрати. 
5.4. Порядок визначення кошторисних цін на матеріальні ресурси, наве-
дений у табл. 5.1, передбачає такі дані та розрахунки: 
5.4.1. Найменування та коротка характеристика матеріального ресурсу 
(гр.1) заповнюють згідно із завданням за варіантом (додаток 9, гр.2). 
5.4.2. Шифр ресурсу встановлюється на підставі наведених у проектних 
рішеннях характеристик і шифрами, встановленими з РЕКН [8-11] на виконан-
ня робіт. 
5.4.3. Одиницю виміру (гр.3) й оптову ціну (гр.7) знаходять у Збірниках [13, 
14] для привізних матеріалів, конструкцій, виробів та деталей та у Збірнику [15] 
для збірних залізобетонних конструкцій (книга 1) і місцевих будівельних матеріа-
лів (книга 2). При цьому рівень оптової ціни (гр.9) збільшують за допомогою  
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усереднених коефіцієнтів (гр.8), які наведені в [6], та враховують підвищення цін 
після 1997 року, за умовами якого складені єдині середні ціни [13-15]. 
5.4.4. Вагу одиниці виміру (гр.4) з урахуванням тари, упаковки та рекві-
зиту (брутто) можна визначити як за даними Збірників [13-15], так і згідно з 
таблицею тарифної класифікації будівельних вантажів [28, табл. 7, гр.4], дані з 
якої наведені в додатку 2 (гр.6). 
5.4.5. Транспортні витрати на 1 тонну вантажу (гр.5) розраховують відпо-
відно до даних транспортної схеми й у порядку, викладеному до завдання №4, 
цих методичних вказівок.  
5.4.6.Транспортні витрати на одиницю виміру (гр.6) розраховують як до-
буток маси одиниці виміру (брутто) у тоннах на розмір транспортних витрат на 
перевезення 1 тонни вантажу (гр.4, гр.5), які розраховані у завданні №4. 
5.7. Оптову ціну матеріального ресурсу (гр.7) приймають за довідковими 
даними, наведеними у додатку 9 (гр.5) згідно з [13-15]. 
5.8. Націнки збутово-постачальних організацій (гр.8) приймають у розмірі 
(гр.10), встановленому за договором для транзитних перевезень привізних ма-
теріалів, виробів та конструкцій, інтервал значень якого, за правилом, знахо-
диться у межах від 2 до 12% від оптової ціни виробника (гр.7 × гр.8). При пере-
везенні місцевих матеріалів, виробів та конструкцій безпосередньо підрядною 
організацією ця націнка не враховується. 
5.9. Заготівельно-складські витрати (гр.3) для будівельних, санітарно-
технічних, електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій приймають в 
розмірі 2 або 0,75 % - для металевих конструкцій від кошторисної ціни матеріа-
льного ресурсу “франко – приоб`єктний склад”(гр.6+гр.9+гр.11).  
5.10. Всього кошторисна ціна матеріалу (гр.14) визначається як сума всіх 
витрат, пов`язаних з купівлею, транспортуванням та заготівельно-складськими 
операціями (гр.6+гр.9+гр.11+гр.13). 
5.11. При визначенні кошторисної вартості збірних залізобетонних виро-
бів, оптова ціна на які встановлена на 1 м3, слід ураховувати вартість арматури 
[9, табл. 1]; вагу і клас арматури приймають за даними проектних розрахунків. 
У разі відсутності необхідних даних цю надбавку в межах практичних занять з 
дисципліни беруть умовно, виходячи з розміру надбавки, встановленої для ар-
матури класу А I та її ваги з розрахунку 250 кг/м3. 
Таблиця 5.1 – Розрахунок кошторисної ціни збірної залізобетонної підкранової балки. (РЭСН 7-9-14 [9]) 
Транспортные 
затраты 
Оптовая цена на единицу измерения, 
грн. 
Наценки снаб-
женческо-
сбытовых ор-
ганизаций  
Заготови-
тельно-
складские 
расходы Краткая харак-
теристика ре-
сурса 
Шифр 
ресурса 
Е
д
и
н
и
ц
а
 
и
з
м
е
р
е
н
и
я
 
В
е
с
 
е
д
и
н
и
ц
ы
 
и
з
м
е
р
е
-
н
и
я
 
(
б
р
у
т
т
о
)
,
 
т
о
н
н
 
на 1 
тонну 
на еди-
ницу 
измере-
ния 
по 
СЕСЦ-97 
Коэффи-
циент к 
ценам 
СЕСЦ-97 
Текущая по 
состоянию 
на 
01.01.2006 
% сумма, 
грн 
% сумма, 
грн 
В
с
е
г
о
 
с
м
е
т
н
а
я
 
с
т
о
и
-
м
о
с
т
ь
 
с
 
з
а
г
о
т
о
в
и
т
е
л
ь
н
о
-
с
к
л
а
д
с
к
и
м
и
 
р
а
с
х
о
д
а
м
и
,
 
г
р
н
.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
По проекту- 
сборная железо-
бетонная подк-
рановая балка 
длиной 6 м., ве-
сом 0,58 т/м 
1412-
517 шт. 3,48 121,31 422,16 
 
 
грн/шт 132,48
м/шт 6х 
 хгрн/м 08,22
 
13,6 1801,73 - 
Для 
мест-
ных 
мате-
риа-
лов не 
учи-
тыва-
ется 
2,0 
(422,16+
+180+ 
+1,73)х 
х0,02= 
=44,48 
422,16+ 
+1801,73 
+44,48= 
=2268,37 
Обоснование 
Ценник 
№1, 
часть 
IV, 
книга 
1, п.517 
[15]  
- - 
Расчет 
транс-
порт-
ных 
затрат 
(зада-
ние 
№4) 
гр.4 х  
 х гр.5 
[15], 
1412-517 
[16]  
№2 
2006 г., 
с 12-42, 
группа 
3-4 
гр.7×гр.8 
 
По 
дого-
вору 
от 2 % 
до 
12% к 
теку-
щей 
цене 
(гр.9) 
- 
[7], 
п.3.1.   
10.13 
 
(гр.6+ 
+гр.9+ 
+гр.11)
х гр.12 
гр.6+гр.9 
+гр.13 
 
Примітка:  Дані наведені мовою оригіналу 
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Завдання 5 
Визначити кошторисну вартість матеріального ресурсу за варіантом з ви-
користанням початкових даних, наведених у додатку 9. 
 У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- класифікацію привізних та місцевих матеріальних ресурсів, їх суттєві оз-
наки; 
- склад витрат та схему формування кошторисної ціни будівельних матері-
алів, виробів та конструкцій. 
Студент повинен уміти: 
- користуватися Збірниками [13-15]; 
- розраховувати кошторисну ціну будівельних матеріалів, виробів та конс-
трукцій. 
 
Література: [7,8-11,13-15] 
 
 
6. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ №6  НА ТЕМУ 
“ОДИНИЧНА РОЗЦІНКА НА ВИКОНАННЯ  
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ” 
 
6.1. У процесі роботи над темою студент повинен ознайомитися зі скла-
дом та побудовою Збірників поточних одиничних розцінок [18], поняттям “від-
криті” та “закриті” розцінки, складом урахованих одиничними розцінками ви-
трат. Необхідно зрозуміти зв`язок одиничних розцінок з нормативною базою, 
яка покладена в їх основу – ресурсними елементними кошторисними нормами 
[8-11],  ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та 
механізмів [12], єдиними середніми кошторисними цінами на матеріали, виро-
би та конструкції [13-15], а також з порядком використання усереднених коефі-
цієнтів приведення цих єдиних середніх кошторисних цін до поточного рівня 
[16,26]. 
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6.2. Для складання одиничної розцінки використовують такі початкові 
дані за варіантом: найменування одиниці конструктивного елемента або вида 
робіт (вимірник) із зазначенням шифру елементної кошторисної норми на буді-
вельні  конструкції та роботи (номер Збірника норм, номер групи норм у Збір-
нику та порядковий номер норми у групі). При цьому слід навести чіткий опис 
складу робіт з посиланням на [8-11].  
6.3. Порядок складання одиничної розцінки передбачає такі дані та розрахунки: 
6.3.1. Обґрунтування прийнятої одиниці вартості робіт (гр.2) повинно міс-
тити шифри вартості ресурсів згідно з [8-15], а також посилання на офіційні ма-
теріали Держбуду України відносно зміни їх рівня у поточному періоді. 
6.3.2. Найменування робіт і витрат (гр.3), одиницю виміру кожного з ресурсів 
(гр.4) та їх кількість на вимірник (гр.5) приймають згідно з даними ресурсних еле-
ментних кошторисних норм  [8-11], витяги з яких наведені у додатках 2 та 11. 
6.3.3. Кошторисна вартість одиниці виміру ресурсів (гр.6) за шифрами у 
відповідності з [13-15, 25, 27] наведена у додатках 1, 3 та 10. 
6.3.4. Кошторисна вартість кожної групи ресурсів(гр.7) розраховується як 
добуток витраченої кількості ресурсів (гр.6) на кошторисну вартість одиниці її 
виміру (гр.5) з урахуванням усереднених коефіцієнтів зростання її рівня, наве-
дених у [26], витяги з якого наведені у додатку 10, гр.6. 
6.3.5. Значення показника “Витрати праці”, яке обв’язково наводиться в оди-
ничній розцінці після рядка „Всього”, складається з витрат праці ланки робітників–
будівельників і монтажників (п.1, гр.5) та ланки робітників, зайнятих на управлінні 
та обслуговуванні машин та механізмів (п.1, гр.5) згідно з шифрами [8-12]. 
6.3.6. Кошторисна вартість прямих витрат на вимірник по рядку “Всього” 
складається з вартості трьох груп ресурсів: “Заробітної плати”, “Вартості екс-
плуатації машин та механізмів” з обов’язковим виділенням заробітної плати 
ланки робітників-машиністів (у знаменнику), яка урахована у вартості експлуа-
тації машин і механізмів та  “Вартості матеріалів, виробів та конструкцій”. 
6.3.7. Приклад розробки одиничної розцінки за варіантом №20 наведений у 
табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1. - Розрахунок поточної одиничної розцінки на «Укладку сборных 
железобетонных подкрановых балок массой до 2 т. в одноэтажных зданиях вы-
сотой до 25 м., массой  до 15 т.»  (РЭСН 7-9-14 ) 
Измеритель: 100  шт. сборных конструкцій. 
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 января 2006 г. 
Стоимость, грн. 
№ 
п/п 
Шифр  
ресурса 
Наименование затрат 
 и ресурсов 
Единица 
измере-
ния 
Количе-
ство на 
измери-
тель 
единица 
измерения всего 
1 2 3 4 5 6 7 
1  Заработная плата 
Затраты труда рабочих строи-
телей и монтажников. 
Средний нормативный разряд 
работ - 4        
чел.-час 1885 9,21 17360,85 
  Итого по п.1    17360,85 
2 
 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
 
200-0002 
 
202-1245 
 
204-0502 
 
Стоимость эксплуатации ма-
шин  и механизмов 
Автомобили бортовые, грузо-
подъёмностью 5 т. 
Кран на гусеничном хо-
ду,грузоподъёмностью 40 т. 
Установка для сварки ручной 
дуговой 
 
 
маш-час 
 
маш-час 
 
маш-час 
 
 
252,98 
 
268,25 
 
232,57 
 
16,8
02,29
 
15,11
46,77
 
−
04,2
 
 
32,2064
48,7341
 
99,2990
64,20778
−
44,474
 
 
 Итого по п.2 
в т.ч. заработная плата маши-
нистов 
   
31,055
56,28594
 
3. 
 
3.1 
 
3.2 
 
 
111-1529 
 
121-0777 
Стоимость материалов, изделий 
и конструкций 
Электроды,  
диам. 6 мм, марка Э 42 
Детали крепления, 
соединяемые на сварке 
 
т. 
 
т. 
 
 
 
0,35 
 
3,72 
 
 
 
329,91 
 
389,62 
 
 
 
115,47 
 
1449,39 
3.3 1412-517 Сборные железобетонные под-
крановые балки длиной 6 м., 
весом 0,58 т/м 
шт. 100 2268,371). 226837 
  Итого по п.3    228401,86 
 Всего по пп. 1-3    250818,02 
4.  
Всего затраты труда чел.-час 
1885+ 
+252,98+
+268,25= 
=2406,23 
 2406,23 
Примітки: 
1. Дані наведені мовою оригіналу [9]. 
2. Кошторисна вартість за шифром 1412-517 прийнята у відповідності з результатами роз-
рахунку кошторисної вартості ресурсу, наведеному у завданні №5. 
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Завдання  за темою 6 
Скласти індивідуальну одиничну розцінку, яка задана за  варіантом робо-
ти, з урахуванням індивідуальної транспортної схеми доставки матеріального 
ресурсу. 
У результаті вивчення теми студент повинен знати: 
- структуру й побудову Збірників [8-11], склад урахованих у нормах витрат, 
призначення та межі використання ресурсних елементних кошторисних 
норм; 
- склад і структуру Збірника [12], перелік витрат, урахованих ресурсними кош-
торисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів, призна-
чення середніх показників вартості експлуатації машин [27]; 
- склад Збірників [13-15], перелік наведених у них показників та метод  ураху-
вання змінення рівня цін на матеріальні ресурси [26];  
- призначення Збірника [18], поняття “відкриті” й “закриті” одиничні розцінки, 
склад неврахованих у них витрат і методи їх урахування.     
Студент повинен уміти: 
- користуватися Збірниками [8-16, 26];  
- виконати “прив`язку” індивідуальної розцінки до місцевих умов будівництва.
     
Література: [7-16, 26]. 
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ДОДАТКИ 
(нормативні матеріали наведені мовою оригіналу) 
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   Додаток 1 
 
Усереднена вартість людино-години за  розрядами робіт  [25,с.11], (гр. 6 и 9). 
 
Розряд 
робот 
Вартість  
1люд.-год, 
грн. 
Розряд 
робот 
Вартість  
1люд.-год., 
грн. 
Розряд 
робот 
Вартість  
1люд.-год., 
грн. 
Розряд 
робот 
Вартість  
1люд.-год., 
грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2,0 7,49 3,3 8,50 4,0 9,21 5,6 11,69 
2,2 7,60 3,4 8,58 4,1 9,36 5,7 11,83 
2,7 7,98 3,5 8,69 4,5 9,92 5,8 12,02 
2,8 8,01 3,6 8,80 5,0 10,63 5,9 12,21 
3,0 8,16 3,7 8,91 5,3 11,15 6,0 12,21 
3,2 8,39 3,8 9,02 5,5 11,49   
 
 
                                                                                                               Додаток 2 
Нормативні витрати праці, середні розряди рабіт і час експлуатації  
будівельних  машин та механізмів (на вимірник, встановлений у РЄКН.) 
 
Ланцюг робітни-
ків будівельників 
та монтажників 
[8-11] 
Ланцюг робітників зайнятих 
управлінням та обслуговуван-
ням будівельних машини та 
механізмів 
№ 
ва
рі-
ан
тів 
Шифр 
роботи 
[8-11] 
Склад роботи, 
вимірник 
[8-11] 
Кількість 
(обсяг) 
робіт за 
завданням 
за варіан-
том 
Норматив-
ні витрати 
часу, 
люд.-год. 
Середній 
розряд 
робіт 
Шифр 
машин 
[8-11] 
Кількість 
маш.-год. 
[7-11] 
Середній 
розряд 
робочих 
[12] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 6-1-1 Устройство 
бетонной 
подготовки, 
100м2 
14,2 195,75 2,0 200-0002 
202-0128 
202-1141 
211-0101 
270-0050 
0,09 
6,97 
10,60 
9,79 
9,79 
3,0 
4,5 
5,3 
- 
- 
2 7-1-1 Укладка бло-
ков ленточ-
ных фунда-
ментов при 
глубине кот-
лована до 4м 
и массе кон-
струкции до 
0,5т.; 100шт. 
конструкций 
30,3 94,54 3,2 200-0002 
202-1243 
9,27 
26,97 
3,0 
5,3 
3 7-1-2 То же, при 
массе 1,5т.; 
100шт. кон-
струкций 
45,8 119,63 3,3 200-0002 
202-1243 
 
19,47 
33,21 
 
3,0 
5,3 
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Продовження додатку 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 7-1-12 Укладка фундамен-
тов под колонны 
при глубине котло-
вана более 4м и 
массе конструкции 
до 1,5т.; 100шт. 
конструкций 
20,9 175,45 3,3 200-0002 
202-1243 
24,42 
50,75 
3,0 
5,3 
5 7-1-13 То же, при массе до 
3,5т.; 100шт. кон-
струкций 
12,0 278,40 3,4 200-0002 
202-1244 
46,40 
77,14 
3,0 
5,3 
6 7-5-2 
 
Установка колонн 
прямоугольного 
сечения в стаканы 
фундаментов зда-
ний; 100шт. конст-
рукций 
15,6 
 
700,35 
 
3,8 
 
200-0002 
202-1243 
204-0502 
270-0050 
 
33,38 
91,64 
13,96 
75,40 
 
3,0 
5,3 
  - 
  - 
 
7 7-5-17 То же, сооружений; 
100шт. конструк-
ций 
4,3 700,35 
 
3,8 
 
200-0002 
202-1243 
204-0502 
270-0050 
 
33,38 
91,64 
13,96 
75,40 
 
3,0 
5,3 
- 
- 
 
8 7-11-4 Укладка перемычек 
при наибольшей 
массе элементов до 
5т.; масса перемы-
чек более 1,5т.; 
100шт. конструк-
ций 
6,8 172,55 3,4 200-0002 
202-0128 
30,06 
44,66 
3,0 
4,5 
9 7-16-1 Установка панелей 
внешних стен дли-
ной до 7м, площа-
дью до 10м2 при 
высоте здания до 
25м; 100шт. конст-
рукций 
15,1 816,35 4,1 200-0002 
202-1244 
204-0502 
53,85 
121,8
0 
73,50 
3,0 
5,3 
- 
10 7-18-5 Установка панелей 
перегородок, уста-
навливаемых верти-
кально, площадью до 
2м2; 100шт. конст-
рукций 
20,3 311,75 3,7 200-0002 
202-1141 
13,15 
27,12 
3,0 
5,3 
11 7-31-5 Установка в со-
оружениях прямо-
угольных лотков 
сечением до 2м2; 
1м3 конструкций 
50,2 1168,70 3,5 200-0002 
200-0052 
202-1143 
202-1243 
204-0502 
205-0101 
84,10 
122,5
5 
26,54 
96,72 
21,75 
122,55 
3,0 
- 
5,3 
5,3 
4,0 
- 
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Продовження додатку 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 8-13-6 Кладка внешних 
сложных стен из ке-
рамического кирпича  
при высоте этажа бо-
лее 4м, 1м3 кладки 
11,0 6,84 3,6 20-0002 
202-0128 
0,41 
0,27 
3,0 
4,5 
12 8-8-1 Укладка прямоуголь-
ных столбов из кера-
мического кирпича 
при высоте этажа до 
4м; 1м3 кладки 
38,0 11,79 3,7 200-0002 
202-0128 
204-0502 
0,79 
0,27 
0,16 
3,0 
4,5 
- 
14 8-14-1 Кладка армирован-
ных перегородок из 
керамического кир-
пича толщ.120мм при 
высоте этажа до 4м; 
100м2 перегородок 
5,1 197,5 2,8 200-0002 
202-0128 
200-0063 
4,74 
3,24 
1,22 
3,0 
4,5 
- 
 
                           
15 
8-14-3 То же, не армирован-
ных; 100м2 перегоро-
док 
26.8 162,74 2,7 200-0002 
202-0128 
 
4,74 
3,24 
 
3,0 
4,5 
 
16 8-24-1 Установка перего-
родок из гипсовых 
плит в один слой 
толщ. до 100мм при 
высоте этажа до 4м; 
100м2 перегородок 
4,8 133,04 3,4 200-0002 
202-0128 
 
4,66 
2,84 
3,0 
4,5 
17 8-24-3 То же, в два слоя; 
100м2 перегородок 
7,3 240,16 3,8 200-0002 
202-0128 
10,67 
6,48 
3,0 
4,5 
18 8-25-3 Заполнение проемов 
стеклянными бло-
ками при высоте 
этажа до 4м; 100м2 
заполнения 
12 214,88 3,3 200-0002 
202-0128 
 
4,30 
2,61 
3,0 
4,5 
19 15-61-3 Улучшенное оштука-
туривание поверхно-
сти стен цементным 
раствором по камню; 
100м2 поверхности 
30,0 122,10 4,0 270-0014 
270-0036 
0,78 
7,75 
2,2 
2,2 
20 7-9-14 Укладка сборных 
железобетонных ба-
лок в одноэтажных 
зданиях высотой до 
25м, массой колонн 
до 15т.; 100шт. 
35 1885 4,0 200-0002 
202-1245 
204-052 
252,9
8 
268,2
5 
232,5
7 
3,0 
5,3 
- 
Примітки: 
1. Шифри машин та механізмів (гр.7) відповідають шифрам, наведеним  у [8-11]. 
2. Час використання робітниками механізованих приладів виробництва (гр.8), за якими не 
наведений показник середнього розряду (гр.9), поданий у нормативних витратах праці довід-
ково, тільки для розрахунка  вартості їх експлуатації (витрат енергоносіїв та паливно-
мастильних матеріалів), які ураховуються у складі прямих витрат на експлуатацію будівель-
них машин і механізмів. 
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Додаток 3 
Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та 
механізмів. [27] 
 
Стоимость экс-
плуатации 
1 маш. - часа, грн. 
 
 
    Наименование машин и механизмов 
 
Шифры 
машин и 
механизмов 
 
всего 
в т.ч. за-
работная 
плата 
1 2 3 4 
1. Автомобили бортовые 200-0002 29,02 8,16 
2. Автопогрузчики 203-0101 36,07 7,75 
3. Аппараты пескоструйные 200-0052 0,88 - 
4. Бадьи 211-0101 1,14 - 
5. Вибраторы 270-0050 3,51 - 
6. Компрессоры передвижные 205-0101 32,01 9,02 
7. Краны башенные, грузоподъемностью 
5т 
202-0128 34,53 9,92 
8. Краны башенные, грузоподъемностью 
10т 
202-0130 44,81 9,92 
9. Краны на автомобильном ходу, г/п 10т 202-1141 53,67 11,15 
10. Краны на автомобильном ходу, г/п 16т 202-1143 67,42 11,15 
11.Краны на гусеничном ходу, г/п  до 16т 202-1243 55,05 11,15 
12. Краны на гусеничном ходу, г/п  25т 202-1244 72,17 11,15 
13. Краны на гусеничном ходу, г/п  40т 202-1245 77,46 11,31 
14. Краны на гусеничном ходу, г/п  50-63т 202-1246 115,01 21,56 
15. Подъемники мачтовые 270-0014 9,28 7,60 
16. Прессы 200-0063 0,29 - 
17. Растворонасосы 270-0036 9,35 7,60 
18. Скреперы самоходные 230-0201 104,67 12,02 
19. Установка для сварки 204-0502 2,04 - 
20. Установки смесительные 227-1000 83,89 - 
 
Примітки:   
1.У вартості 1 маш-год. експлуатації будівельних машин та механізмів ураховані: 
               а) зарабітна плата робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівель-
них машин та механізмів; 
               б) амортизаційні  відрахування на повне відтворення будівельних машин та ме-
ханізмів; 
                в) вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, які швидко зношуються; ре-
монт та технічне обслуговування; перебазування; 
                г) вартість електроенергії та паливно-мастильних материалів із заготівельно-
складськими й транспортними витратами (без ПДВ) 
 28 
 
                                                                                                                                                                                                                            
Додаток 4 
Вихідні дані для транспортної схеми (умовно) й вантажопідємність 
транспортних засобів  
 
Відстань, км 
Номер 
транспорт-
ної схеми 
до місця 
першого 
наванта-
ження  
перевезення 
вантажу  
від місця останньо-
го розвантаження до 
автотранспортува-
льного підприємст-
ва 
Вантажопідйом-
ність  транспорт-
ного засоба, т 
[20] 
1 2 3 4 5 
1 5 15 20 5,0 
2 7 21 30 1,5 
32) 10 30 35 7,0 
4 8 12 23 1,5 
5 11 16 34 1,5 
6 3 17 12 3,0 
7 5 15 20 1,5 
8 6 14 25 1,5 
9 3 17 12 3,0 
10 7 21 30 3,0 
11 11 16 34 1,5 
122) 15 40 50 9,0 
132) 10 30 25 7,0 
142) 7 35 40 12,0 
15 8 12 23 5,0 
16 5 15 20 5,0 
17 7 21 30 9,0 
182) 12 35 46 7,0 
19 8 12 23 7,0 
202) 15 90 40 5,0 
 
Примітки: 1. Номери транспортних схем відповідають номерам варіантів завдань. 
                   2.У транспортних схемах № 3,12,13,14,18 и 20 пункти         першого навантаження 
та останнього розвантаження знаходяться за межами міста, у якому  розташову-
ється автотранспортувальне підприємство. 
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Додаток 5 
Вагові характеристики  вантажів, що транспортуються [28] 
 
Номери вантажів 
за варіан-
тами 
за таблицею 
7 [28] 
Одиниця 
виміру 
Кількість 
(обсяг) 
перевезення 
Маса 
(брутто) 
одиниці 
виміру, т 
Коефіцієнт 
вантажо-
підйомно-
сті 
1 2 3 4 5 6 
1 249 м3 120 1,520 1,00 
2 470 м2 30 0,022 0,65 
3 290 м3 160 0,750 0,94 
4 294 м2 500 0,015 1,00 
5 59 м2 430 0,045 0,85 
6 220 м3 50 1,75/1,50 1,00 
7 323 м2 530 0,092 1,00 
8 471 м2 370 0,015 0,75 
9 382 м2 200 0,020 1,00 
10 293 м2 300 0,003 0,83 
11 328 м2 250 0,0001 0,67 
12 533 м3 380 1,650 1,00 
13 369 м3 470 1,600 0,95 
14 534 м3 185 1,650 1,00 
15 44 м3 220 1,400 0,86 
16 126 м3 7 0,500 0,54 
17 545 м3 184 1,500 0,95 
18 169 т 290 1,000 1,00 
19 30 м3 480 1,900 1,00 
20 249 шт. 100 3,480 1,00 
 
Примітки:    1. Номери вантажів відповідають номерам варіантів завдання. 
                     2. Для вантажів за варіантами 12-18 (цегла керамічна) у гр.5 у знаменнику наве-
дена вага «нетто», яка враховується при контейнерних перевезеннях. 
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Додаток 6 
Усереднені  показники провізної плати за перевезення будівельних  
вантажів автомобільним транспортом [28] 
Провозная плата, грн. за т 
В том числе, 
грн. т За каждые 10 км 
добавлять, грн. т 
№
 
за
 
[2
8]
 
Укрупненные 
группы грузов, 
виды и наиме-
нования К
ла
сс
 
гр
уз
а 
 
Тип 
транспорта 10
,0
0 
20
,0
0 
30
,0
0 
40
,0
0 
50
,0
0 
60
,0
0 
70
,0
0 
от
 
71
 
км
 
до
 
10
0 
км
 
от
 
10
1 
км
 
до
 
20
0 
км
 
от
 
20
1 
км
 
до
 
50
0 
км
 
та
ра
,
 
уп
ак
ов
ка
 
по
гр
уз
ка
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 1. ШТУЧНЫЕ               
 1.1. Крупно-
размерные 
              
Общего 
назначения 
            
Длиной 
до 3 м 13,30 17,80 22,39 24,93 29,03 33,15 37,27 4,25 4,23 4,17 1,50 5,75 
Длиной от 
3 до 6,6 м 14,32 19,95 25,64 28,82 33,96 39,09 44,22 5,27 5,22 5,18 1,50 5,75 
1 Сборный желе-
зобетон 
1-2 
Длиной от 
6,6 м до 12 м 16,43 21,61 27,85 31,34 36,95 42,58 48,21 5,76 5,73 5,67 1,50 7,93 
 Сборный желе-
зобетон 
1-2 Автотягачи 
            
Длиной 
до 3 м 14,80 20,55 26,44 29,91 35,24 40,57 45,92 5,49 5,46 5,40 1,50 5,75 
Длиной от 
3 до 6,6 м 17,23 23,86 30,63 34,67 40,81 46,94 53,10 6,35 6,28 6,23 1,50 5,76 
Длиной от 
6,6 м до 12 м 17,74 24,67 31,74 35,95 42,36 48,79 55,19 6,64 6,58 6,50 1,50 7,93 
   
Длиной 
свыше 12 м 18,39 25,62 32,99 37,77 44,05 50,70 57,41 6,91 6,84 6,76 1,50 8,95 
7 Стекло витрин-
ное 
3-4 Автотягачи 
со специ-
альным 
прицепом 
43,19 53,96 64,19 70,18 79,44 88,91 98,46 9,43 9,52 9,32 26,17 5,76 
Автотягачи 
со специ-
альным 
прицепом 
16,63 22,67 28,79 32,48 38,05 43,59 49,21 5,73 5,69 5,64 1,50 5,76 
9 Прочие грузы 1-2 
Общего 
назначения 
14,82 20,57 26,37 29,77 35,01 40,27 45,51 5,41 5,37 5,32 1,50 5,76 
 1.2. Длинно- 
       мерные 
  
            
11 Лесоматериалы 2-3 Общего 
назначения 
с полупри-
цепом 
17,28 25,78 34,34 39,13 46,80 54,39 62,00 7,82 7,75 7,67 1,50 5,76 
 1.3. Листовые   
            
19 Листы:   
            
 асбестоцемент-
ные 
1 Общего 
назначения 
15,74 22,26 28,89 32,84 38,82 44,82 50,80 6,15 6,09 6,05 0,07 5,76 
 гипсокартонные, 
ДСП и т.п. 
2-3 То же 19,78 30,53 41,84 47,93 57,70 67,45 77,24 9,99 9,90 9,80 0,07 5,76 
 1.4. Прочие  
       штучные 
  
            
20 Столярные  
изделия 
2-3 Общего 
назначения 
17,70 25,95 34,22 38,61 46,32 53,76 61,24 7,63 7,56 7,50 3,00 5,76 
 2. ТАРНО-
ШТУЧНЫЕ 
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Продовження додатку 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 В контейнерах, 
пакетах, поддо-
нах или других 
приспособлениях: 
 
             
24 Стеновые мате-
риалы (кирпич 
разный и т.п.) 
1 
Общего 
назначения 
14,82 20,57 26,37 29,77 35,01 40,27 45,51 5,41 5,37 5,32 1,50 5,76 
25 Гипсовые плиты 1 Общего 
назначения 
15,20 20,95 26,75 30,15 35,39 40,65 45,89 5,41 5,37 5,32 0,38 5,76 
26 Стекло строи-
тельное 
2 Общего 
назначения 
20,88 30,59 40,15 45,59 54,14 62,73 71,28 8,80 8,73 8,64 3,75 5,76 
 2.1. Мелкораз- 
       мерные 
 
             
 Плиточные 
материалы для 
облицовки стен 
и полов массой 
1 м2: 
 
             
27 более 30 кг 1 Общего 
назначения 
19,75 28,04 36,45 41,21 48,79 56,35 63,94 7,77 7,71 7,65 3,00 5,76 
28 до 30 кг 2 Общего 
назначения 
20,12 31,18 42,34 48,21 58,11 68,02 77,90 10,08 10,00 9,95 1,50 5,76 
 2.2 Рулонные  
             
29 Основные  
(линолеум,  
рубероид и т.п.) 
2 
Общего 
назначения 
19,98 30,95 41,97 48,02 57,84 67,70 77,55 10,03 9,97 9,91 1,50 5,76 
30 Вспомогательные 
(обои, пленка и 
т.п.) 
3-4 
Общего 
назначения 
25,31 41,58 57,87 66,54 80,91 95,38 109,8 14,67 14,57 14,49 0,75 5,76 
 2.3. Прочие в  
       таре 
 
             
 Бумажной, дере-
вянной, металли-
ческой: 
 
             
3 Общего 
назначения 
19,63 30,58 41,62 47,55 57,38 67,15 76,99 10,00 9,91 9,84 1,50 5,76 31 Сыпучие и 
жидкие, масса 
до 150 кг 2-4 Самосвалы 16,70 27,42 38,17 43,95 53,53 63,03 72,56 9,68 9,63 9,57 1,50 5,76 
32 Цемент в меш-
ках 
1 
Самосвалы 16,84 25,91 34,99 39,91 48,00 56,11 64,20 8,25 8,19 8,14 1,50 5,76 
 3. СЫПУЧИЕ 
И ГЛЫБО- 
ОБРАЗНЫЕ 
 
             
 3.1. Транспор- 
       тируемые 
навалом: 
 
             
33 Заполнители 
природные 
1 
Самосвалы 17,13 25,72 34,26 38,97 45,90 53,40 61,00 7,69 7,65 7,61 - 2,02 
34 Легкие заполни-
тели (шлак, пено-
бетон и т.п.) 
3 
Самосвалы 17,68 28,38 39,14 45,38 55,19 64,79 74,48 9,82 9,77 9,68 - 2,83 
 
 
 Спецтранс-
порт 
22,70 36,07 49,64 57,01 69,16 81,33 93,47 12,37 12,32 12,23 - 2,83 
35 Грунт 1 Самосвалы 14,22 21,76 29,30 33,75 40,46 47,48 54,32 6,78 6,79 6,79 - 2,17 
36 Строительный 
мусор 
2 
Самосвалы 15,60 24,63 33,78 38,82 47,01 55,12 63,43 8,13 8,13 8,13 - 2,17 
 3.2. Пылевид-
ные, транс-
портируе-
мые в цис-
тернах 
 
             
40 Цемент 1 Спецтранс-
порт 
17,56 27,10 36,80 42,97 51,88 60,82 69,77 9,06 9,02 8,99 - 2,05 
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Продовження додатку 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 4. ТОВАРНЫЕ 
СМЕСИ 
 
             
 4.1. Пластичные  
             
1 Самосвалы 11,82 20,43 28,77 33,40 40,71 - - - - - - 1,98 41 Бетон, раствор 
 Спецтранс-
порт 
19,21 28,73 38,51 43,89 52,70 - - - - - - 2,05 
 4.2. Жесткие 
(малопод-
вижные) 
 
             
42 Асфальт, шлако-
бетон и т.п. 
1 
Самосвалы 12,29 20,31 29,33 34,29 42,17 50,01 57,93 7,86 - - - 1,98 
 5. ЖИДКИЕ В 
ЦИСТЕР-
НАХ 
 
             
44 Вода 1 Спецтранс-
порт 
20,47 33,08 45,87 52,66 64,07 75,47 86,88 11,59 11,51 11,46 - 2,05 
45 Топливо, жидкий 
битум 
1 Спецтранс-
порт 
23,40 37,05 50,90 58,40 70,79 83,20 95,60 12,60 12,55 12,50 - 2,05 
46 Известковое 
молоко 
1 Спецтранс-
порт 
20,47 33,08 45,87 52,66 64,07 75,47 86,88 11,59 11,51 11,46 - 2,05 
 
Примітки: 1. Провізна плата враховує витрати на транспортування вантажів, навантажува-
льні роботи, тару, упакування та реквізит, загальвиробничі витрати, кошторис-
ний прибуток, а також податок з власників транспортних засобів й витрати, 
пов'язані з простоями у місцях навантаження та розвантаження у межах техно-
логічних норм. 
2. Провізна плата розрахована для усереднених умов перевезення та ураховує 
усереднену вантажопідйомність транспортних засобів за видами й класами ва-
нтажів незалежно від класу доріг. 
3. Провізна плата розрахована за 1 тонну вантажу  залежно від  віддаленості пе-
ревезення на 10, 20, 30, 40, 50, 60 і 70 км. При більшої віддаленості транспор-
тування використовують поправки на кожні додаткові 10 км. Плата за переве-
зення на проміжні відстані визначають методом інтерполяції. 
4. Провізна плата за перевезення вантажів у спеціалізованому транспорті  обчис-
люється з урахуванням надбавок, наведених у додатку [21, табл. 2]. 
5. Провізною платою за перевезення цегли в контейнерах або інших пристроях 
врахована надбавка в розмірі 15%. При цьому транспортні витрати визнача-
ються за масу вантажу "нетто". 
6. При транспортуванні вантажів без тари з провізної плати вартість тари виклю-
чається. 
7. У випадках навантаження сипучих матеріалів і ґрунту екскаваторами у само-
скиди із провізної плати виключають витрати на навантажувальні роботи.  
8. Провізна плата за перевезення будівельних великогабаритних вантажів спеціа-
лізованим рухомим составом ураховує надбавки до провізної плати без варто-
сті тари й навантажувальних робіт у наступних розмірах: 
30% - на вантажі, що потребують при перевезенні спеціального обладнання та 
пристосуваня, масою (брутто) окремого місця більше: 250 кг - для тих, що упа-
ковані та тарно-штучних, 500 кг - для катних; 35% - на вантажі з розмірами 
окремого місця по висоті від поверхні дороги понад 2,5 до 3,8 м включно або за 
шириною понад 2 до 2,5 м включно. 
9. Плата за пробіг автомобілів до місця виконання робіт (від транспортного під-
приємства до пункту першого навантаження) або повернення їх після закінчен-
ня робіт (від пункту останнього розвантаження до автотранспортного підпри-
ємства) ураховується додатково у випадку, коли обидва пункти (першого нава-
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нтаження й останнього розвантаження) знаходяться за межею населеного пун-
кту, у якому розташоване автотранспортне підприємство. При цьому оплачу-
ється найбільш короткий пробіг за тарифами, наведеними у додатку. 
 
 
 
       Додаток 7 
Надбавки до провізної плати за перевезення  вантажів  у  
спеціалізованому рухомому складі [27] 
 
№ 
п/п Типы специализированного подвижного состава 
Надбавка, 
% 
1 2 3 
1. Автофургоны различного назначения 20 
2. Авторефрижераторы (включая охлаждение или по-
догрев) 
 
50 
3. Автоцистерны, перевозящие едкие вещества на рас-
стояния, км: 
    до 50 включительно 
    свыше 50 (за все расстояние перевозки)      
 
 
30 
60 
4. Бортовые автомобили, прицепы и полуприцепы всех 
марок, оборудованные промышленностью стандарт-
ными тентами, независимо от грузоподъемности 
подвижного состава 
 
 
 
15 
5. Автомобили бортовые с грузоподъемным устройст-
вом 
 
15 
6. Автомобили, оборудованные съемными кузовами 
или специализированными контейнерами для пере-
возки сыпучих грузов 
 
 
15 
7. За перевозку взрывчатых и взрывоопасных веществ 
(за исключением сжатых и сжиженных газов в бал-
лонах) 
 
 
30 
8. За перевозку сжатых и сжиженных газов в баллонах 
на специально оборудованных для этого автомоби-
лях (за укрытие баллонов брезентом или другими ма-
териалами дополнительная плата не взимается) 
 
 
 
15 
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                                                                       Додаток 8 
 
Плата за пробіг автомобилів до місця виконання робіт та повернення їх 
після закінчення робіт [21, табл. 2] 
 
Грузоподъемность автомобиля, т За 1 км пробега, грн. 
1 2 
До 0,5 0,93 
Свыше 0,5 до 1,5 1,24 
Свыше 1,5 до 3,0 1,83 
Свыше 3,0 до 5,0 2,01 
Свыше 5,0 до 7,0 2,08 
Свыше 7,0 до 9,0 2,97 
Свыше 9,0 до 12,0 3,12 
На каждую дополнительную 1 т  
грузоподъемности добавлять 0,17 
 
                                                                                                             Додаток 9 
Вихідні дані для визначення кошторисної вартості будівельних  
матеріалів, виробів  та  конструкцій [13-16] 
 
№
 
ва
ри
ан
та
 
Наименование  
материального ресурса 
Едини- 
ца из-
мере-
ния 
Усредненные 
коэффи- 
циенты  
роста цен 
(1997-2006) 
Транс-
портные 
затраты на 
1 тонну 
груза, грн. 
Оптовая 
цена за 
единицу 
измере- 
ния 
Шифр ре-
сурса по 
сбор- 
никам 
[13-15] 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Балки фундаментные м3 13,6 1,73 41,32 1411-9131 
2 Стекло витринное, 
толщина 15 мм 
т 17,6 34,71 622,59 111-1278 
3 Доски обрезные хвой-
ных пород 
м3 61,0 23,39 93,38 111-103 
4 Лист гипсокартонный, 
толщина 12 мм 
м2 14,3 11,21 0,70 111-741 
5 Блоки оконные ОС 6-9 м2 16 22,37 19,84 123-001 
6 Кирпич керамический 
одинарный, марка М 
200 
тис. 
шт. 
6,8 3,21 119,91 1422-1093 
7 Плиты гипсовые, тол-
щина 15 мм 
м2 14,3 19,05 3,55 111-764 
8 Стекло листовое №1 м2 17,6 19,19 1,39 111-1241 
9 Плитка керамическая 
гладкая 
м2 10,4 24,49 2,37 111-256 
10 Линолеум МП, толщи-
на 15 мм 
м2 6,7 36,67 1,56 111-542 
11 Бумага оберточная в 
рулонах 
1000 м2  9,9 28,76 7,63 111-102 
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Продовження додатку 9 
1 2 3 4 5 6 7 
12 Портландцемент, мар-
ка М 400, в мешках 
т 15,4 8,41 19,92 111-1322 
13 Песок строительный м3 11,0 1,23 1,31 1421-
9554 
14 Портландцемент суль-
фатостойкий в цистер-
нах 
т 15,4 8,56 23,30 111-1305 
15 Смесь бетонная, марка 
М 50 
м3 11,3 0,85 15,96 1424-
11596 
16 Гравий керамзитовый, 
марка М 200 
м3 6,2 7,45 16,86 1423-
11194 
17 Смесь бетонная на ке-
рамзите, марка М 25 
м3 11,3 0,86 27,10 1424-
11645 
18 Известковое молоко 
хлорное, марка А 
т 10,8 31,06 97,11 111-255 
19 Смесь асфальто- 
бетонная, тип А, марка 
1 
т 16,0 2,02 11,97 1421-
9835 
20 Балка подкрановая шт. 13,6 121,31 132,48 1412-517 
Примітки:  
1. Транспортні витрати уточнюють відповідно до транспортної схеми, прийнятої за варіантом.  
    У гр.5 довідково наведені усереднені дані згідно з транспортними схемами по регіону.           
                                                                                                  
Додаток 10 
Кошторисні ціни на будівельні матеріали, вироби й конструкції  
[13-15], коефіцієнти зростання рівня оптових цін [16] 
 
№ 
п/п 
Шифр 
матери-
ального 
ресурса 
Наименование 
материального 
ресурса 
Еди- 
ница 
из-
ме- 
ре-
ния 
Смет-
ная 
цена, 
грн. 
Усред-
ненный 
коэффи-
циент 
роста 
уровня 
цены 
1 2 3 4 5 6 
1 142-0010-2 Вода м3 0,29 13,0 
2 1411-0005 Блоки ленточных фундаментов, железобе-
тонные, масса до 0,5т 
м3 31,73 11,3 
3 1411-0006 То же, до 1,5т м3 31,73 11,3 
4 111-0083 Блоки стеклянные пустотелые, бесцвет-
ные, размером 194х194х98 
1000 
шт. 
324,35 7,5 
5 112-0025 Бруски обрезные из хвойных пород, дли-
ной 75-150мм., толщина 40-75мм., ΙΙΙ сорт 
м3 71,35 11,3 
6 111-0167 Гвозди проволочные круглые, форм. 1, 
6х100мм. 
т 250,47 11,3 
7 111-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1,6х50мм. 
т 272,73 15,6 
8 111-0181 То же, 1,8х60 мм. т 250,47 15,6 
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Продовження додатку 10 
1 2 3 4 5 6 
9 111-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 19,13 15,6 
10 112-0053 Доски обрезные из хвойных пород,  
длина 4-6,5 м, ширина 75-150мм,  
толщина 25 мм, ΙΙΙ сорт 
м3 69,83 11,3 
11 112-0057 То же, толщина 32-40 мм, ΙΙΙ сорт м3 67,3 11,3 
12 112-0054 Доски обрезные из хвойных пород,  
длина 4-6,5 м, ширина 75-150мм,  
толщина 25 мм, ΙV сорт 
м3 51,11 11,3 
13 112-0058 То же, толщина 32-40 мм, ΙV сорт м3 53,64 11,3 
14 112-0062 То же, толщина 44 мм м3 49,59 11,3 
15 
 
121-0777 Детали крепления массой не более 50 кг, 
собираемые из двух и более деталей со-
единяемых на сварке 
т 389,62 11,4 
16 1412-320 Колонны сборные железобетонные прямо-
угольного сечения, масса до 2 т 
м3 54,65 12,5 
17 1415-8320 Лотки сборные железобетонные прямо-
угольного сечения до 0,2 м2 
м 4,37 15,9 
18 1422-
10932 
Кирпич керамический, размер 250х120х65 1000 
шт. 
134,60 6,8 
19 1422-
10992 
Камни керамические кладочные пустоте-
лые 
1000 
шт. 
374,95 4,6 
20 111-0797 Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 
 6,3-6,5 мм 
т 167,99 19,3 
21 124-0032 Надбавки к ценам заготовок за сборку и свар-
ку каркасов и сеток плоских, диаметр 3 мм 
т 139,66 21,2 
22 1421, 
табл.1 
Надбавки к ценам на несущие сборные же-
лезобетонные конструкции, установлен-
ные на  «м3» (арматура класса АΙ) 
кг 0,24 21,2 
23 1412-919 Перемычки сборные железобетонные, мас-
са более 1,5 т 
м3 3,24 13,6 
24 1413-2581 Панели перегородок сборные железобе-
тонные, площадь до 2 м2, толщина 6 см 
м2 4,80 8,8 
                                                                        
25 
1413-919 Панели наружные стеновые, длина до 7 м,      
площадь до 10 м2 
м2 15,43 8,8 
26 1421-
10634 
Песок природный, рядовой м3 3,22 11,0 
27 1428-
11854 
Плиты гипсовые для перегородок, пазо-
вые, толщина 100мм 
м2 2,85 14,3 
28 111-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 275,26 15,6 
29 111-0823 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения черная, диметром 3мм 
т 182,67 19,3 
30 111-1150 Прокат для армирования железобетонных 
конструкций круглый и периодического 
профиля, класса  А-Ι, диметром 10 мм 
т 129,54 21,2 
31 111-1709 Пенополиуретан эластичный трудносго-
раемый листовой, марка ППУ-ЭР 
т 680,05 6,2 
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Продовження додатку 10 
1 2 3 4 5 6 
32 124-0028 Проволока арматурная из низкотемпера-
турной стали ВР-1, диаметр 3 мм 
т 257,0
5 
19,3 
33 1425-11681 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный, марка М 50 
м3 16,14 9,0 
34 1425-11683 То же, марка М 100 м3 18,01 9,0 
35 1425-11687 То же, цементно-известковый, марка М 25 м3 16,39 9,0 
36 1425-11688 То же, марка М 50 м3 17,91 9,0 
37 1425-11702 Раствор готовый отделочный цементно-
известковый 1:1:6 
м3 16,60 9,4 
38 111-1757 Рогожа  м2 0,55 9,9 
39 111-0874 Сетка проволочная тканая с квадратными 
ячейками № 05 без покрытия 
м2 1,59 19,3 
40 1424-11608 Смеси бетонные готовые тяжелые, класс 
бетона В 3,5 [М 50], крупность заполни-
теля более 20 до 40 мм 
м3 18,87 10,8 
41 1424-11620 То же, класс бетона В 10 [М 150], круп-
ность заполнителя более 10 до 20 мм 
м3 21,61 10,8 
42 1424-11635 То же, класс бетона В 22,5 [М 300], 
крупность заполнителя  10 мм и менее 
м3 26,92 10,8 
43 111-1763 Толь с крупнозернистой посыпкой м2 0,29 16,4 
44 1411-0015 Фундаменты под колонны сборные желе-
зобетонные, масса до 1,5 т 
м3 33,70 11,3 
45 1411-0016 То же, масса до 3,5 т м3 33,70 11,3 
46 111-1529 Электроды, диаметр 6 мм, марка Э 42 т 329,9
1 
17,7 
 
Додаток 11 
Нормативні витрати будівельних матеріалів, виробів і конструкцій 
на вимірник РЕКН [8-11] 
№ 
варианта 
Шифр 
работы 
Шифр материального 
ресурса 
Единица измерения 
ресурса 
Количество 
1 2 3 4 5 
1 6-1-1 111-1757 
142-0010-2 
1424-1160-8 
м2 
м3 
м3 
250 
1,75 
102 
2 7-1-1 1411-0005 шт. 100 
3 7-1-2 1411-0006 шт. 100 
4 7-1-12 1411-0015 шт. 100 
5 7-1-13 1411-0016 шт. 100 
6 7-5-2 111-0987 
111-1592 
1424-11635 
1412-320 
111-0987 
111-1529 
т 
т 
м3 
шт. 
т 
т 
0,296 
0,017 
8,6 
100 
0,296 
0,017 
7 7-5-17 112-0058 
1424-11635 
1412-320 
м3 
м3 
шт 
0,3 
13,4 
100 
8 7-11-4 1425-11681 
1412-919 
м3 
шт. 
0,53 
100 
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Продовження додатку 11 
1 2 3 4 5 
9 7-16-1 111-1529 
121-0777 
1413-919 
т 
т 
шт. 
0,1 
0,2 
100 
10 7-18-5 111-0181 
111-0823 
112-0058 
112-0062 
1424-11620 
1425-11681 
1413-258 
т 
т 
м3 
м3 
м3 
м3 
шт. 
0,0011 
0,001 
0,05 
0,02 
0,44 
1,14 
100 
11 7-31-5 111-0181 
111-0782 
111-0797 
111-1529 
112-0053 
112-0057 
1421-10634 
1421-11635 
1425-11683 
1415-8320 
т 
т 
т 
т 
м3 
м3 
м3 
м3 
м3 
м3 
0,015 
0,2 
0,023 
0,03 
1,48 
2,29 
1,9 
1,8 
0,39 
100 
12 8-8-1 111-1529 
124-0028 
124-0032 
142-0010-2 
1425-11688 
1422-10932 
т 
т 
т 
м3 
м3 
1000 шт. 
0,00009 
0,01 
0,01 
0,1 
0,22 
0,404 
 
13 8-13-6 142-0010-2 
1425-11688 
1422-10992 
м3 
м3 
1000 шт. 
0,2 
0,17 
0,202 
14 8-14-1 111-0782 
111-1150 
142-0010-2 
1425-11687 
1422-10992 
т 
т 
м3 
м3 
1000 шт. 
0,005 
0,09 
0,2 
1,4 
2,6 
15 8-14-3 111-0782 
142-0010-2 
1425-11688 
1422-10992 
т 
м3 
м3 
1000 шт. 
0,005 
0,2 
1,4 
2,6 
16 8-24-1 111-0167 
111-0219 
111-0782 
111-1150 
111-1763 
112-0025 
142-0010-2 
1421-11634 
1428-11854 
т 
т 
т 
т 
м2 
м3 
м3 
м3 
м2
 
0,0004 
0,57 
0,008 
0,013 
6,0 
0,1 
0,24 
0,6 
91 
17 8-24-3 111-0167 
111-0219 
111-0782 
111-1150 
111-1763 
112-0025 
142-0010-2 
1421-11634 
1428-11854 
т 
т 
т 
т 
м2 
м3 
м3 
м3 
м2 
0,0008 
2,03 
0,008 
0,026 
12 
0,2 
0,34 
2,1 
182 
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Продовження додатку 11 
 
1 2 3 4 5 
18 8-25-3 111-0083 
111-1150 
142-11687 
1000 шт. 
т 
м3 
2,6 
0,112 
0,74 
19 15-61-3 111-0179 
111-0219 
111-0874 
1425-11702 
т 
т 
м2 
м3 
0,00012 
0,006 
5,54 
1,87 
20 7-9-14 111-1529 
121-0777 
1412-517 
т 
т 
шт. 
0,35 
3,72 
100 
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